Cicatriz by Bernardo Nicolau, Alice et al.
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA 
(ILAACH) 
 
CINEMA E AUDIOVISUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTOMETRAJE “CICATRIZ” 
TRABAJO DE CONCLUSION DE CURSO MODALIDAD OBRA AUDIOVISUAL 
 
 
 
 ANDRES CARVAJAL  
ANABEL VINTIMILLA  
ALICE NICOLAU  
LIBIA CASTANEDA  
LUIZ BRASILEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foz do Iguaçu 
2016 
 INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA  
(ILAACH) 
 
CINEMA E AUDIOVISUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTOMETRAJE “CICATRIZ” 
TRABAJO DE CONCLUSION DE CURSO MODALIDAD OBRA AUDIOVISUAL 
 
 
 
 
 ANDRES CARVAJAL  
ANABEL VINTIMILLA  
ALICE NICOLAU  
LIBIA CASTANEDA  
LUIZ BRASILEIRO 
 
 
Trabajo de Conclusión de Curso presentado al 
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e 
História da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, como requisito parcial para la 
obtencion del título de Bacharel em Cinema E 
Audiovisual 
 
Orientador: Prof. Virginia Osorio Flores (Doctora) 
 
 
 
 
 
 
 
Foz do Iguaçu 
2016 
 ANDRES MAURICIO CARVAJAL PROANO 
ALICE NICOLAU  
CAROL ANABEL VINTIMILLA  
LIBIA  ALEJANDRA CASTANEDA LOPEZ 
LUIZ GUSTAVO BRASILEIRO PEIXOTO DE MORAIS 
 
 
 
 
 
 
CICATRIZ 
 
 
Trabajo de Conclusión de Curso presentado al 
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e 
História da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, como requisito parcial para la 
obtencion del título de Bacharel em Cinema E 
Audiovisual. 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Orientador: Prof. Dra. Virginia Osorio Flores 
UNILA 
 
 
 
 
________________________________________ 
Prof. Dr. Dinaldo Sepúlveda Almendra Filho 
UNILA 
 
 
 
________________________________________ 
Prof. Dr. Fábio Allan Mendes Ramalho 
UNILA 
 
 
 
Foz do Iguaçu, _____ de ___________ de ______.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicamos este trabalho a nuestros amigos 
Danto y Santiago, quienes permanecen 
vivos en nuestra memoria 
 
BERNARDO NICOLAU, Alice. BRASILEIRO PEIXOTO DE MORAES, Luiz Gustavo. 
CARVAJAL PROANO, Andrés Mauricio. CASTAÑEDA LOPEZ, Libia Alejandra. 
VINTIMILLA ESPINOSA, Carol Anabel Cicatriz. 2016. 52 páginas. Trabajo de Conclusión 
de Cinema e Audiovisual– Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do 
Iguaçu, 2016. 
 
 
RESUMEN 
 
 
Este trabajo presenta un relatorio crítico del proceso de realización y resalta el proceso de 
concepción y conceptualización del cortometraje Cicatriz en sus tres fases: preproducción, 
producción y pos-producción, defendido como trabajo práctico de conclusión de curso en 
la modalidad de obra audiovisual para el curso de Cine y Audiovisual de la Universidad 
Federal de la Integración Latino-Americana. 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho apresenta um relatório crítico do processo de realização e resalta a concei-
tualização do cortametragem Cicatriz em suas tres fases: pre-produção, produção, y pos-
produção, defendido como trabalho prático de conclusão de curso na modalidade obra 
audiovisual para o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana 
 
Palavras-chave: Memória individual, memória coletiva, consciência política, 
esquecimento, Alzheimer. 
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1 INTRODUCCION 
El presente relatorio pretende expresar de forma detallada, el proceso de 
conceptualización y realización del cortometraje Cicatriz, con el objetivo de presentar las 
principales transformaciones que el proyecto, que de forma inevitable sufre desde el mo-
mento en que es plasmado en el papel hasta su realización y proyección final. Este do-
cumento incluye las reflexiones individuales de los integrantes a ser evaluados, conte-
niendo aciertos y enseñanzas que el proyecto lega en la futura vida profesional y en el 
proceso de formación académica individual.  
 
 “Cicatriz” es un cortometraje de ficción, con una duración de 30 minutos, 
20 segundos, presentado como trabajo de conclusión de curso de Luiz Gustavo Brasileiro 
Peixoto de Moraes, Libia Castañeda, Anabel Vintimilla, Andrés Carvajal, Alice Nicolau, 
discentes del Curso de Cine y Audiovisual de la Universidade Federal da Integração Lati-
no-americana (UNILA). El proyecto cuenta con el apoyo del Centro de derechos humanos 
de Foz do Iguaçu (CDHMD), del Grupo de Teatro Amadeus, y la productora de Foz do 
Iguaçu, Vision Art, quienes se encargaron del préstamo de equipamientos para la realiza-
cion del film. El cortometraje fue orientado por la profesora Prof.ª Dra. Virgínia Osorio Flo-
res.  
La historia es original, creada y escrita por Luiz Brasileiro Peixoto de Mo-
raes y aborda la trayectoria y los problemas afectivos de dos mujeres separadas por el 
tiempo las diferencias generacionales y unidas por una enfermedad, el Alzheimer. Tereza, 
una mujer de sesenta años que carga en el cuerpo y la memoria los traumas de la dicta-
dura militar del país. Cicatriz ocurre en Foz do Iguaçú, al interior de un predio del centro 
de la ciudad, durante las manifestaciones de 2015.  
Ante las primeras señales de la enfermedad, Tereza comienza a experi-
mentar el regreso de memorias adormecidas y el olvido sin control del presente. El retorno 
de Luiza, nieta y única pariente viva de Argentina resulta el disparador de los conflictos y 
tristezas familiares que habían quedado ocultas por el paso del tiempo. El encuentro de 
los personajes con el pasado y al mismo tiempo inconsistencia del mismo, sumada a la 
falta de expectativas para el futuro, devela más que a las protagonistas, las diferencias del 
momento histórico del país, entre pasado y presente.  
Los pedidos de regreso de la dictadura, nacionalistas de derecha vestidos 
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con ropa de la selección de futbol, las contradictorias banderas levantadas en las 
manifestaciones son algunos de los reflejos de una sociedad que olvido parte de su propia 
historia, así como decepciona y amarga la falta de consistencia en el discurso colectivo 
sobre un periodo tan doloroso. 
El tema de la memoria colectiva viene siendo  abordado desde la década 
de los ochenta, a través de diversas expresiones artísticas y un sinnúmero de trabajos 
teóricos, por lo que no resulta extraño ser en nuestros días más recurrente, pese a los 
rumbos inesperados que el panorama de la política actual ha venido presentándonos 
cotidianamente. Sin duda, al ser el corazón de nuestro filme, la poética de la memoria y la 
transformación de sus personajes como elementos alegóricos, colocan como principal 
desafío la  delicadeza con la cual la narrativa aborda los conflictos y las contradicciones 
de nuestros días, y por tanto, abren la discusión a nuestro pasado cercano pero aun 
inconcluso y desconocido, dentro de un mar de posibilidades fílmicas y audiovisuales 
existentes que reflexionan sobre el mismo asunto. 
La temática abordada por el filme no solo despierta curiosidad sino 
también, ejerce una fuerza centrípeta mediante la cual todos los integrantes del equipo se 
adhieren para la realización del guión literario inicial, pues el proyecto se establece no 
solo como una provocación audiovisual, sino con un compromiso político por parte de 
aquellos que realizarán el trabajo. Nuestra obligación como equipo, se centra en llevar a 
cabo la reflexión acerca de la memoria colectiva e individual que es planteado a partir del 
guion literario y los primeros esbozos de parte de la dirección, asi como la apertura que 
nos permitimos cada una de las áreas para reinterpretar, releer la propuesta y transformar 
la obra en una creación colectiva. Esta situación per se se relaciona directamente con el 
fenómeno de la memoria: 
“Los recuerdos son construcciones subjetivas (…) las versiones del pasado 
cambian cada vez que se evoca algo, a medida que cambian los hechos del 
presente (…)  nunca han sido por cierto un espejo del pasado, sino un indicio de 
gran valor informativo sobre las necesidades e intereses de los que recuerdan en 
el presente” (ERLL, 2012, pg.10) 
 
A lo largo del proceso de pre-producción, nos deparamos con la 
posibilidad de incluir protagonistas afro descendientes, decisión por la que nos inclinamos 
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en vista del contexto político actual, y especialmente por la ausencia de narrativas que 
traten de los conflictos de género, de exclusión y de racismo, mediante el cual algunas 
obras audiovisuales han venido colocando al personaje negro como un elemento 
secundario, pocas veces protagonista y ausente en ocasiones de la construcción del 
estado nación. Esta modificación generó una nueva lectura sobre la narrativa, nuevas 
discusiones al interior del equipo y mayor sensibilidad sobre las temáticas abordadas, 
como se relata en el transcurso de las reflexiones individuales. 
La estructura del presente relatorio es construida a partir de dos 
secciones principales. Una primera y breve reflexión teórica alrededor del concepto  de la 
memoria colectiva, y la  segunda parte, la reflexión teórico - técnica individual, donde se 
describe la función que fue desempeñada, los errores y aciertos dentro de los procesos 
de preproducción, producción y posproducción. 
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FUNDAMENTACION TEORICA: DE LA GENESIS AL PROCESO CREATIVO 
 
 
Crear imágenes conlleva necesariamente a un proceso mental en el que 
se fusionan imaginación y  memoria. La fabricación de un proyecto audiovisual, envuelve 
la proyección de ideas que se entretejen en el tiempo, se configuran en la creación y se 
condensan en el resultado final de la película. Todas estos estados de la materia-imagen, 
involucran el recordar, el olvidar, la creación del registro, la reinterpretación del pasado,  y 
la constante recreación de informaciones, que ciñen cíclicamente la memoria individual y 
colectiva. 
 
Al comienzo solo teníamos un guion literario, que utilizamos a modo de 
faro, y por medio del cual descubrimos el mar sobre el que nos disponíamos a navegar, el 
fenómeno de la memoria. Los estudios alrededor de la memoria colectiva son bastos e 
interdisciplinares, por lo cual definirla de manera cerrada es una labor compleja, 
podríamos entonces delinearla, comprendiendo que su noción  responde a diversas 
construcciones sociales, orgánicas y mediales, esta razón nos impulsa a definir la 
principal preocupación del guión, la memoria colectiva:  
 
“La memoria colectiva, es un concepto genérico que cobija todos aquellos 
procesos de tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al 
modo como pasado y lo presente se influyen recíprocamente en contextos 
socioculturales” (ERLL, 2012. Pg.8) 
 
Pese a lo  anterior comprendemos que, el proceso creativo de Cicatriz 
pendula entre los conceptos de memoria colectiva y memoria individual, por tanto los 
diferentes departamentos del filme se encargaran de generar soluciones audiovisuales 
para representar la emergencia del recordar, como un elemento de la poética de la 
imagen presente en el filme. 
 
 La confección de la estética de Cicatriz responde a dos fases; en un 
primer momento a la transposición de ideas provenientes del guión literario, y en una 
segunda fase a la necesidad de colocar el olvido, el Alzheimer y traducirlo 
imagéticamente. Para esta segunda parte de proceso, decidimos autónomamente cada 
área buscar referencias audiovisuales que pudieran servir para tratar asuntos como el 
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exilio político, el olvido, la lucha de clases, realizando el mayor dialogo a través del cual se 
pudiese tejer una idea solida para realizar la planificación general. Encontramos entonces 
una propuesta metafórica de la investigadora alemana Astrid Erll (2012) a este respecto:  
 
 “Es cierto que los recuerdos, son como pequeñas islas en un mar de olvido. 
En el procesamiento de la experiencia  de la realidad el olvidar es la regla, el 
recordar es la excepción”  (ERLL, 2012, Pg 11) 
 
Siendo cualquier cortometraje resultado de un proceso de construcción 
grupal, debemos tener en  cuenta que la fase de conceptualización y producción se 
incorpora el  flujo de trabajo que será detallado en las páginas correspondientes a las 
reflexiones individuales, pero que a grosso modo (en las áreas de dirección, dirección de 
arte, fotografía y sonido) se sintetizan en los pasos a saber: 
 
 Recopilación del  material fílmico y referencias estéticas sobre 
asuntos y temáticas relacionados. 
 Composición formal audiovisual de los factores primordiales a ser 
abordador por el filme: 
o Exclusión social y autoexclusión por ausencia del recuerdo 
o Representación de la soledad, confusión y muerte a través 
del olvido 
 Readaptación a  las expectativas iniciales. 
 Resultado Final y enseñanzas 
 
En el proceso de preproducción del filme adicionalmente, nos enfrentamos con la 
dificultad de cambiar nuestra protagonista, esta situación respondió a que los test de 
maquillaje de envejecimiento, no fueron satisfactorios a nivel fotográfico, razones por las   
por las cuales realizamos modificaciones sobre planificación inicial, al mismo tiempo, que 
se presentaron contratiempos durante las grabaciones que nos obligaron a reformular 
algunas de las ideas sobre las que habríamos fundado nuestra composición previa a las 
grabaciones del filme.  Estas experiencias se encuentran plasmadas en los relatorios 
individuales a continuación, distribuidos de la siguiente manera: 
- Relatorio de dirección por Luiz Brasileiro. 
- Relatorio de producción y relatorio de Escenografía por Libia Castañeda. 
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- Relatorio de figurino por Alice Nicolau. 
- Relatorio de fotografía por Andrés Carvajal. 
- Relatorio de Montaje por Anabel Vintimilla 
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3. MEMORIAL REFLEXIVO 
3.1.RELATÓRIO CRÍTICO DO PROCESSO DE DIREÇÃO 
Todo processo de realização fílmica envolve etapas que lapidam a obra 
audiovisual; desde a criação do roteiro, a concepção da arte, a escolha dos atores, tudo 
cria camadas que transformam e dão vida a um trabalho audiovisual. Todo filme 
decorrente de um processo, é o produto natural de toda uma corrente de escolhas, um 
fluxo que permeia a concretude de uma ideia, que transita do momento em que se cria a 
proposta do filme até os momentos em que, dentro da filmagem, se faz escolhas, ajustes. 
Foi muito gratificante ter participado dessa experiência, aprendi muito sobre a 
necessidade de marcar melhor os tempos dos planos e sobre pequenos erros e acertos 
que cometi durante o processo e que pretendo colocar nesse relatório. 
Como além de roteirista fui o diretor do filme, pude observar melhor a 
dificuldade de concretizar uma ideia audiovisual. Quando trabalhamos com uma equipe 
menor é mais fácil de manter o controle das etapas e dos processos, de se manter mais 
sereno frente às demandas, entretanto, diferente dos trabalhos anteriores, tivemos o 
apoio de discentes de diversos períodos na produção que por um lado foi um privilégio, 
visto o comprometimento e dedicação dos participantes com o filme, por outro lado, foi um 
desafio de coordenar uma equipe maior e que demanda mais experiência. 
  
3.1.1. Roteiro 
No roteiro pensei em uma narrativa que refletisse a memória de 
determinada classe da sociedade Brasileira em confronto com uma professora de história 
aposentada, que está com Alzheimer - uma doença que destrói justamente o processo de 
memória pregressa ou recente de uma pessoa. O tecido discursivo trabalha em duas 
camadas, separadas durante a narrativa e que se tocam no clímax. Uma camada 
alegórica representada pelo Alzheimer social – A relação que existe entre a memória 
coletiva da ditadura militar e os impactos desse período nos tempos atuais - e a segunda 
camada narrativa, representada pelo conflito de Luiza e Tereza, embasado principalmente 
nos sintomas de Alzheimer da senhora. 
Acredito que o filme ganhou tons mais leves do que os que se imaginava 
no roteiro, o passado, a memória e o conflito afetivo estão no eixo central do filme, 
contudo, mais presente nos detalhes. Por dois motivos: o primeiro é uma certa repetição 
do conflito sem construir elementos novos e o segundo é o tempo que eu imaginava de 
filme e o tempo que temos de filme (em material bruto quase uma hora). Um erro do 
19 
roteiro foi ter diluído situações dramáticas em mais de uma cena, se o roteiro atendesse 
melhor a uma estrutura clássica, ou tivesse condensado mais as situações dramáticas, 
talvez, algumas cenas estariam melhor acabadas. Outro fator importante do conflito de 
Tereza e Luiza foi a homossexualidade da neta, no roteiro esse era um dos elementos 
centrais que justificava a conduta rancorosa da neta em algumas cenas, o conflito entre 
as gerações ficaria mais evidente e as atitudes de Luiza seriam mais justificáveis posto 
que ela também tinha um motivo para não voltar a casa de sua avó. 
  
3.1.2. Atores 
Um fator que gostaria de ter trabalhado melhor foi a direção dos atores, 
não me arrependo das escolhas, acredito que quando a história ganhou a camada de 
negritude, no primeiro casting para avó e optando por uma atriz negra, foi uma escolha 
que modificou tudo, inclusive o casting para Luiza. O trabalho com não atores demanda 
tempo e estudo, acredito que o curso de cinema da UNILA precisa preparar melhor os 
alunos com essa finalidade visto que a realidade cinematográfica da fronteira será por um 
bom tempo o trabalho com esse público, que muitas vezes deseja atuar, mas que 
encontra dificuldades por não ter espaço. Ao mesmo tempo nós discentes não tivemos na 
formação uma preparação para esse trabalho. 
Além dos não atores conseguimos o apoio dos atores do grupo de Teatro 
Amadeus, contudo o trabalho de atores habituados ao teatro envolve uma compreensão 
de técnicas para a voz e de dramaticidade que para o cinema não servem e podem até 
atrapalhar. Trabalhamos com um elenco misto entre não atores e atores de teatro. Percebi 
que as técnicas de teatro fazem o ator buscar sempre uma voz para palco e tende a 
exagerar nos movimentos. Como na proposta do filme o trabalho está mais nas 
expressões e na naturalidade das ações, algumas cenas foram um pouco prejudicadas. 
Dentro da proposta para o filme estava que os planos iniciais seriam abertos, foi 
explorado mais que tudo a expressão corporal dos atores, o que não tivemos problemas, 
entretanto os problemas principais que tivemos foram com as falas e a naturalidade das 
conversas durante os cafés à mesa.   
Pouco antes de iniciar a produção, percebemos a dificuldade que 
teríamos com o envelhecimento diário da atriz que seria a Tereza e como já tínhamos 
uma neta negra, tivemos que refazer o casting da avó, o que colocou em questão 
novamente como seria a escolha dessa nova personagem. Já havíamos mapeado as 
possibilidades na região de pessoas para desempenharem o papel de Tereza, e eram 
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nulas. Mãe Marina foi quem aceitou e deu vida a Tereza. Um dos critérios na escolha da 
nova Tereza foi o mesmo para a escolha da neta, a proximidade que existia entre a 
personagem e a pessoa real, o que rendeu uma grata surpresa. Mãe Marina transformou 
a personagem, deu a ela tons doces, maternais, mas nem por isso deixou de ser uma 
personagem forte e com personalidade. Se tivéssemos mais ensaios para trabalhar os 
personagens com certeza a atuação conseguiria atingir maior êxito. Contudo, como este é 
um trabalho universitário, a escolha de protagonistas negras foi um ato que não 
poderíamos facilmente reivindicar no mercado de trabalho. Optar por uma Tereza Negra 
mais do que uma relação meramente dramática, foi uma escolha pelos corpos que nunca 
são evidenciados numa tela grande de cinema, a negritude é muitas vezes invisibilizada, 
colocada em personagens servis, ou trabalhada somente a partir da relação que existe 
entre a cor e a classe. Uma personagem negra que não é a empregada e que representa 
uma professora de história, foi mais que tudo uma escolha pelos corpos que precisamos 
ver, que representam mais da metade da população brasileira, corpos representativos e 
que são sempre silenciados. 
Angélica, discente do curso de História da América Latina deu vida a 
Luiza. Durante o casting o que mais percebi em Angélica era a relação que existia entre 
sua trajetória, vivências pessoais e a personagem que havia idealizado. Das 
possibilidades que tínhamos no casting, ela se destacou pelo discurso, pelo 
empoderamento e pelas camadas que trouxe a sua personagem, sabia que o trabalho 
com não atores seria difícil e tentei aproximar o máximo possível a pessoa que fosse 
representar Luiza da personalidade da personagem, alguém que transita por um universo 
parecido com o ficcional, com o mundo de Luiza. 
Dois núcleos de Luiza acabaram desaparecendo do filme. O primeiro foi a 
relação que a personagem tinha com a casa, seu quarto, seus objetos de infância e 
adolescência. O segundo núcleo excluído foi a não aceitação da orientação sexual de 
Luiza pela avó, esse segundo núcleo justifica melhor as atitudes da neta, que saiu da 
casa de sua avó brigada. Esses dois núcleos ficaram de fora dessa versão da história 
pois a atriz que faria a companheira de Luiza, inicialmente confirmada, desmarcou e já 
havíamos feito os planos com a foto dela, posto que durante a história Carmen aparece 
nas ligações de telefone para Luiza. Substituímos a atriz e tivemos mais uma vez um 
problema de desmarque e novamente fomos atrás de outra pessoa para o papel, fizemos 
a cena com essa terceira possibilidade, contudo as cenas em que aparecia Carmen pelo 
celular, em uma delas estava a foto da primeira possibilidade, na segunda da segunda 
possibilidade e a que realmente foi a Carmen foi a terceira. Havia dificuldade para 
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regravar essas cenas, então a escolha foi de desaparecer com esse núcleo do filme. Na 
montagem se constatou a dificuldade que teríamos para explicar esse núcleo, já que 
exigiria o retorno às filmagens e não haveria tempo hábil para entregar um corte do filme. 
O conflito ficou mais preso na situação do Alzheimer de Tereza, o que pode ser bom pois 
deu mais ritmo a história, mas também pode gerar uma certa impressão de apatia de 
Luiza com a situação da sua avó. 
  
3.1.3. O Prédio 
A composição dos planos, boa parte deles recortados ou compostos com 
elementos da cenografia e do prédio acredito que funcionou, o filme está permeado de 
desenhos feitos pela arquitetura do ambiente e que pouco a pouco se torna fechado e 
claustrofóbico. A decupagem já previa que os planos fossem abertos e gradativamente 
fossem fechando, criando uma sensação de acercamento, a casa vai ficando a cada 
momento mais apertada. Na minha cabeça seria mais fácil coordenar toda essa 
movimentação, o que não esperava era que isso fosse engessar o trabalho da montagem, 
e iria diminuir as possibilidades de cortes dentro das cenas. 
O corredor é o elemento que marca o tempo, é onde parte das situações 
que envolvem a relação entre os personagens acontece - a conversa na beira da porta, 
uma rachadura no corredor, um espaço de conflito - é o corredor que une os personagens 
e onde situações importantes acontecem, ele reflete a deterioração da memória da 
personagem Tereza. A rachadura no corredor enfatiza toda esta estrutura prestes a ruir, 
no clímax do filme. 
  
3.1.4. A Ditadura 
Aos sinais do Alzheimer as lembranças da ditadura retornam, a principal 
dificuldade foi em trazer toda essa memória para as cenas, principalmente do marido 
desaparecido Carlos. O passado e o presente se encontram em Tereza, na manifestação 
onde a memória alheia é que parece estar com Alzheimer. Carlos aparece na última cena 
do filme como um devaneio de Tereza. O marido faz parte dessa memória (histórica) que 
se perde. 
A ditadura também está presente na rua, quando Luiza vê ruas com 
nomes de presidentes da ditadura militar e quando picha “Memória Seletiva Mata”. Todas 
essas manifestações são sintomas do passado e que estão presentes na rua, uma 
pichação por exemplo é o reflexo ou a revolta do oprimido, que muitas vezes não tem 
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espaço para se expressar, e vê na rua uma possibilidade de mudança ou de crítica visível. 
  
3.1.5. A Arte 
Ao meu ver a arte do filme é um dos elementos que mais se destaca, 
tanto na construção dos personagens como na configuração dos espaços. Os 
apartamentos são pequenos e a arte teve em muitos casos que adaptar. O contraste está 
presente na casa e nas roupas das personagens, Tereza e Luiza estão em boa parte das 
cenas de conflito com cores em oposição. A escolha das roupas de Maria e Roberto, em 
muitos momentos estão com as cores marcadas pelo binarismo de gênero, homem azul e 
de camisa polo, mulher de rosa e avental, acho que esses elementos deram uma ironia 
necessária as cenas. Panambi, borboleta em guarani, traz a quebra no binarismo de 
gênero, além de ter a presença do personagem em duas fases, criança e adulto.     
   
3.1.6. O Som 
O relógio está presente em todas as cenas no apartamento de Tereza e 
suas badaladas foram utilizadas como leitmotiv do Alzheimer da personagem. Quando 
Tereza espera os vizinhos para o café e durante todos os momentos em que a 
personagem está sozinha é justamente o relógio que faz a marcação da espera e da 
lentidão, é o que costura e marca durante o filme, o Alzheimer e o tempo. 
A Tv está presente no filme como um ruído sonoro, um som fora de 
quadro, mas é nele que evidenciamos o momento atual e a presença de diferentes atores 
midiáticos entre os apartamentos de Tereza e da vizinha Maria. A Tv tem caráter 
fronteiriço, compartilhamos programação de diferentes países, como na cena em que 
Luiza conhece Maria e Roberto, e este assiste uma partida de futebol em um canal 
paraguaio, ou na notícia argentina sobre o que está acontecendo no Brasil contrapondo o 
jornal Nacional do apartamento de Maria. A ideia é evidenciar que o discurso midiático 
nacional muitas vezes atende a influências econômicas e políticas que mudam a notícia. A 
comunicação nos países Latino-Americanos se mantém presa nas mãos de uma elite que 
utiliza os meios para manipular a informação da forma que lhes for conveniente. 
O som da tv ganha protagonismo na cena final, deixa de ser fora de 
quadro. Na cena, além da briga de Tereza e Luiza, enfim vemos a tv. No momento em que 
Luiza fala para sua avó que ela tem Alzheimer, a tv noticia as manifestações em Brasilia 
pedindo o impeachment, entre outras reinvindicações. Quando Tereza sai do apartamento 
se depara com uma manifestação, todos de verde e amarelo, pedindo o fim da corrupção, 
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intervenção militar, ajuda internacional, além de palavras de ódio a então presidenta Dilma 
e ao ex-presidente Lula. Toda as bandeiras da manifestação foram inspiradas nas 
manifestações reais. 
 
3.1.5. Considerações Finais 
  Acredito que como futuros cineastas essa experiência foi importante, 
compreendi melhor toda a demanda que envolve as áreas e a importância do carinho e do 
respeito mútuo em todas as fases de desenvolvimento. A cada novo projeto aprendo uma 
nova lição, e isso é o mais importante nessa área fascinante que é o cinema. No mais, 
uma história é feita de camadas, de pessoas, de núcleos e de detalhes, e fico feliz de 
poder finalizar essa etapa. É evidente o empenho de todos da equipe e acredito que boa 
parte do que havia sido planejado está presente na história. O filme ainda está em 
processo e provavelmente depois da banca sofrerá modificações. Como utilizamos 
material de TVs e notícias reais pretendemos criar essa camada televisiva 
posteriormente. Outra questão que estamos acertando envolve trazer mais artistas locais 
para o filme, como o caso do Mano Zeu que compõe músicas misturando os ritmos e 
sotaques da fronteira. Fiz um convite para Aluísio Palmar, do Centro de Direito Humanos, 
militante perseguido durante a ditadura, para narrar uma das cartas do filme. A utilização 
da música está sob negociação, caso não tenha acordo ela será substituída por uma das 
trilhas composta para o filme pelo aluno de música Luiz Gustavo Basílio. Acredito que 
depois da banca e das modificações possam tentar colocar o filme num festival 
 
3.2. RELATORIO CRÍTICO DE PRODUCCION 
INTRODUCCION 
El siguiente informe pretende manifestar de manera sintética el proceso 
de aprendizaje por medio del cual se desarrollo el proyecto de cortometraje Cicatriz, 
comentando aciertos y errores, asi como, apuntando las principales enseñanzas de la 
realización del mismo. Se hace necesario, reflexionar acerca del marco teórico referencial 
de los estudios de memoria, que en el caso se asemejan a la elaboración del presente 
informe, siendo apenas un fragmento de las memorias del proceso, resumiendo en 
palabras la experiencia que formulan la elaboración y el quehacer cinematográfico, que 
permean inclusive la administrativa tarea de la producción. 
Para abordar el camino realizado se seguirán las fases de la realización a 
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saber, preproducción, producción y posproducción buscando describir las actividades 
desarrolladas, presentando los puntos más destacados de las actividades del proyecto, 
concluyendo con los errores y aprendizajes que deben ser asumidos y asimilados para 
optimizar la realización de proyectos venideros. 
3.2.1. Fases del Proyecto  
3.2.1.1. Consideraciones Iniciales 
Según el libro de Chris Rodrigues, “O cinema e a produção” se afirma que 
la producción incluye todas las actividades alrededor de la creación de la producción, 
“incluyendo su planeamiento, captación de recursos, el resultado final y un negativo final 
aceptado”. De esta manera la dirección de producción se encarga según Chris Rodrigues 
en la administración de los recursos, controlando costos, y supervisando el andamiento 
del filme”. Por su parte el productor ejecutivo “pone en pie el filme, supervisando su 
proceso de comienzo a fin, captando recursos y montando el proyecto de filme”. Dentro 
de las actividades realizadas, y basándome en la fundamentación previamente indicada, 
podría afirmar que mi papel se centro en la producción ejecutiva y la dirección de 
producción. 
La preparación del proyecto se apunto con rumbo hacia la realización, sin 
embargo, contando con poco tiempo para la preproducción y para el levantamiento de las 
necesidades, así como para su debida financiación y captación de los recursos 
necesarios por las diversas áreas. 
Considerando además que la realización de las actividades de producción 
requiere de un sistemático esfuerzo de planificación, es importante destacar que buena 
parte del proceso fue una descubierta metodológica, afirmo así, que solo la practica va a 
permitir tanto sistematizar los procesos de gerenciamiento de documentos, agilizar los 
procesos de carácter administrativo, y establecer parámetros para la resolución de 
problemas que pueden devenir  del quehacer cinematográfico. Enfrentarnos a nuevos 
proyectos, con entusiasmo y rigor, respecto al uso adecuado de los conocimientos 
técnico-teóricos adquiridos a lo largo del curso, facilita la realización y armoniza la 
convivencia con las diversas áreas dentro y fuera del set. La buena comunicación, el 
cumplimiento y la eficacia son las principales herramientas con las cuales hemos de 
iniciar la jornada de cualquier proyecto artístico, y es sin duda el presente que esta 
experiencia siembra en mí. 
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3.2.1.2. Preproducción 
Al inicio del proyecto nuestra principal preocupación era contar entonces 
con pocas fuentes de referencia a partir de las cuales, basar nuestro conocimiento de 
redes de apoyo audiovisual, razón por la cual incluimos el grupo de producción capital 
humano con  cierta experiencia en divulgación de proyectos vía redes sociales y capaz de 
colectar información acera de las plataformas de benefactoria individual, sus tazas de 
impuestos y servicios, así como las estrategias utilizadas para realizar tal recaudación, y 
el préstamo y transporte de material para el departamento de arte y fotografía. El equipo 
de producción fue conformado por: 
 Daniela Cardoso (Asistente de producción)  
 Luiza Monteiro (Asistente de producción)  
 Francieli Farias (Asistente de producción de arte)  
 George Souza Sanabria (Asistente de producción de arte)  
 Hebert Luidy (Arte para divulgación)  
 Charles Izaquiel (Divulgacion) 
Simultáneamente entramos en contacto con  cuatro productoras locales, 
Zepa producciones, Elocuente, Vision Art y GDM Films S.A. (Paraguay) para obtener los 
equipamientos, principalmente cámara, lentes, equipamientos de sonido e iluminación. A 
partir de este primer contacto, nos deparamos con una amplia posibilidad de 
equipamientos, de esta forma para determinar nuestra lista de recursos y equipamientos 
se realiza el test de cámara y así establecer si utilizaríamos la cámara Magic Black (GDM 
Films) o la Sony FS700 disponible de Unila. De esta manera y para evitar inconvenientes 
de volumen y peso de los  archivos se eligió la sony, y cerramos acuerdo con Vision Art 
para préstamo de maquinaria, lentes y la Casa del Teatro Amadeus, quienes facilitaron 
herramientas y equipamiento de iluminación, esta estructura de apoyo cambia 
considerablemente desde la formulación del proyecto hasta su realización, ya que los 
apoyadores iniciales se desligan del proyecto. 
La búsqueda de equipamientos previamente descrita, y el esfuerzo que 
acarreo el mismo, responde a la ausencia de recursos suficientes de parte de nuestra 
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universidad para poder realizar productos audiovisuales mínimos y de calidad. En la 
actualidad solamente contamos con algunas cámaras, sentimos la carencia de lentes, 
trípodes, accesorios de maquinaria e iluminación, para poder atender a cabalidad la 
demanda del departamento de fotografía, pese a no contar con isla de edición y 
computadores de calidad en la universidad, dependíamos de computadores de nuestros 
compañeros para poder asistir las grabaciones de cada día, además de ausencia de 
monitores de referencia y realizar los backups, situación que precarizo el 
acompañamiento del material grabado para la dirección, la fotografía y el sonido. 
Al inicio la planificación de las escenas se realiza con la orientadora 
Virginia Flores, quien nos orienta a dividir las escenas por espacios e iluminación, sin 
embargo, el primer día de filmaciones se modifica, pues la protagonista nos avisa que 
tiene un compromiso que olvido informarnos, esa situación provoca algunas alteraciones 
principalmente en la primera semana de grabaciones. Así mismo tenemos una diaria 
cancelada por causa del SEUNI, evento al que algunos integrantes del equipo tendrían 
que participar, utilizando uno de los días de reposición que habían sido planeados en el 
cronograma presentado a los docentes.  
Otra de las situaciones que altera el cronograma inicial respecto de la 
escena 22 (a ejecutarse el día 8 de octubre) es la falta de una autorización para grabar al 
interior del puente que divisa con Paraguay (Ponte da amizade, PA),  pues en un primer 
momento desconocíamos la necesidad del mismo, y que la emisión dependería de la 
Receita Federal, siendo autorizados apenas a partir del 13 de Octubre, la grabación 
faltante se realiza el domingo 16 de octubre en el horario de la tarde. 
Otro aspecto que atraso el plan de rodajes inicial hacia la segunda 
semana, fue que al asistir los materiales grabados junto con la orientadora, se 
identificaron errores de eje, que impedirían en montaje de las escenas posteriormente, 
razón por la cual se reprograman algunas de las escenas de la primera semana en los 
dos días de reposición disponibles en el cronograma. 
A pesar de los contratiempos y reestructuración de la planificación inicial, 
se intentó mantener la mayor fidelidad el plan inicial, pues fue presentado con bastante 
anticipación a todos los integrantes de equipo técnico y la organización de los 
departamentos se basaba en el mismo. El cuadro comparativo de planos de filmaciones 
se exhibe a continuación: 
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TABLA 1- Comparación de planos de grabación 
Plan de filmagem inicial diurnas Plan de filmagem final 
DIA SEQ. / PLANO DIA SEQ. / PLANO 
1 
 
2/2, 
3 
6 
 
3/4  plano 
2/4 
5 
14/1,2,3 
1 
 
14/1,2,3 
2 
 
5/1,2,3,4,5,6,7 
6/1,2,3,4,5,6,7 
2 5/1,2,3,4,5,6,7 
 
6/ 1,2,a,2,b,4,a,4,b 5,6,7 
3 18/1,2,3 
19/1,2,3,4 
21/1,2,3,4,5 
3 18/ 1,2,3 
19/1,2,3,4 
3-2 
4/1- 
1/1,1ABCDE, 2ABCD,3 
4 26/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 4 Cancelado 
5 22/1,2,3,4,5,6 
22 tarde 7,8,9 
8/1,2,3,4,5 
5 7- 1,2,3 (ABC) 
3/1,3,4 
_____________________ 
2/4,5 
2/1,2,3,6,7AB 
6 1/1,2,3 
3/1,2,3 
4/1 
7/1,2,3 
 
6 8/ 1,2,3,4,5 
_________________________ 
22/4,5,6 (ônibus) 
22/1,2,3(ponte) 
22/7,8,9 (noite rua) 
Plan de filmagem inicial nocturnas inicial Plan de filmagem nocturnas final 
7 10/1,2,3,4 
11/1,2,3 
12/1,2,3,4,5,6 
7 10/1,2,3,4 
12/1,2,3,4,5,6 
11/1,2,3 
8 13/1,2,3,4 
15/1,2,3 
16/1 
17/3,4 
8 15/1,2,3 
16/1 
17/3,4 
13/1,2,3,4 
9 23/1,2,3 
12ª/1 
13ª/1 
16/1 
9 22- 4,5,6 
22- 7,8,9 
23/1,2,3 
10 24/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13 
14,15,16,17 
10 24/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
11 22/7,8,9 
 
25/1,2,3,4,5,6,7 
11 25/1,2,3,4,5,6,7 
22-7,8,9 
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12 Dias dereposicion errores 12 21-1,2,3,4,5 
 
 
------------------------------------ 
Lo que falta da sequência 22 
13 Dias de reposicion errores 13 Sec 26  
FUENTE: Elaboración propia 
Durante la semana de preproducción, Lucas Brunini nos informa acerca 
de la imposibilidad de asistir durante las grabaciones los días jueves y sábados de 
mañana pues se cruzaba con sus clases y algunas actividades académicas, razón por la 
cual los días 21, 15 y 8 de octubre Anabel nos acompaña como segunda asistente de 
dirección, situación que ya se había planteado en la fase de preproducción con el director. 
Tal como se modifica la composición y papel de apoyadores, las 
propuesta y plan de producción, madura a lo largo de su ejecución, para mencionar mas 
detenidamente del proceso de cada una, las estrategias de difusión y captación de 
recursos se listan a continuación: 
1. Creación de una Fanpage para la divulgación de proyecto. 
Se realiza esta página con el fin de establecer expectativa en el público 
alvo, el cual podría brindar apoyo en la campaña de crowndfounding. Para alcanzar este 
objetivo se realizan imágenes a modo de postal a través de las cuales se inicia la 
campaña de expectativa, se presenta el perfil de las cabezas del equipo técnico y se 
incluye el video de la campaña de benefeitoria, una vez iniciada la misma el perfil del filme 
es el medio utilizado para estimular el apoyo financiero y es a través del mismo que se 
reporta el avance del mecenaje individual. 
La dinámica de información con la que contamos hoy en día implica 
producir suficiente material de expectativa para mantener al público interesado en el 
proyecto, así como diseñar la sensación de “hacer parte” de la producción y de la fase de 
realización, filmes como “Aquarius” (Mendonza,2016)  y  “Mae so ha uma” (Myulaert, 
2016)  incluyen en su material de divulgación en redes sociales, entrevistas, fotografías 
acerca de la selección de actores, así como la estilización y actualización (al interactuar 
con tendencias y temáticas en voga)  cada vez mayor del material grafico de divulgación.  
Al enfrentarnos a la necesidad de financiar nuestro filme a partir de 
terceros, lidiamos con esta realidad del audiovisual contemporáneo, la velocidad de 
producción de contenidos de las redes a las cuales nos incluimos y la densidad de 
información que será necesaria para generar la familiarización con el proyecto, es sin 
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duda un reto para cualquier estudiante. A pesar de considerar que nuestro proyecto contó 
con algunas recaídas en el sentido de organización y producción, somos asertivos al 
afirmar que discriminar tiempos de preparación, lanzamiento y delimitación conceptual 
que no debería ser menospreciado y corresponde a dinámicas de grupo y horarios 
particulares y que todas las actividades mencionadas que no pueden ser desarrolladas sin 
la fuerza de un equipo de trabajo. 
2. Recaudación del dinero para la realización de preproducción a 
través de las estrategias de crowndfounding, en Benefeitoria 
Pese al poco tiempo de preparación y formulación del proyecto1, se 
incluye un levantamiento acerca de las formas de financiación de los proyectos realizados 
por el curso, asi como fondos de apoyo al audiovisual universitario. Para el mismo se 
cuenta con las experiencias previas de captación de proyectos de la turma 2012, así 
como la comparación de las diversas plataformas de recaudación de dinero por mecenaje 
individual sobre las cuales partimos para la realización. Este proceso se debería 
recomendar en materias de redacción de proyectos, para ejercitar y agilizar este proceso 
de preproducción. 
A la vez se incluyen apoyadores que faciliten la divulgación del material 
de crowndfounding, con el objetivo de contribuir con el proyecto y la aceleración de la 
captación de recursos (se incluye a continuación una tabla con el apoyo de las 
instituciones que manifestaron su respaldo). Sin embargo, a pesar de la delimitación de 
las estrategias, aun sentimos la ausencia de la continuidad y aumento del flujo de las 
publicaciones de material relativo al filme así como en la búsqueda de apoyos previos al 
lanzamiento de la campaña que hubiesen aligerado la recaudación de los fondos del 
proyecto. 
TABLA 2 - Instituciones apoyadoras 
INSTITUCION FECHA DE APOYO 
Centro de derechos 
Humanos y Memoria Popular Foz do 
Iguacu 
Agosto 
                                                          
1
 El curso solo ofrece un semestre de realización, es por esta causa que el desarrollo del proyecto y 
presentación del guión deben hacerse fuera del periodo del semestre, específicamente en Julio, aun así 
considero que es un tiempo bastante reducido para poder madurar tanto el proyecto como el guión de forma 
ideal. 
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Instituto Vladimir Her-
zog 
14 septiembre 
Associacao Brasileira 
de Alzheimer ABRAZ 
13 septiembre 
Coletivo Catarinense 
Memoria, Verdade, Justica 
13 septiembre 
FUENTE: Elaboración propia 
 
3. Realización de fiesta temática, Fiesta futurista, “Bate a Nave” 
La fiesta ya estaba establecida como una de las principales formas de 
captación de recursos, por medio de la cual se recolectaría aproximadamente el 50% de 
los fondos necesarios, a esto se suma que el sistema de recaudación de Benefeitoria 
tarda aproximadamente 20 días en depositar el dinero recolectado, llegando solo la 
segunda semana de grabaciones.  
Los fondos de esta fiesta entonces, se destinarían para cubrir gastos de 
alimentación de la primera semana, así como para la producción del departamento de 
arte. 
TABLA 3- Venta de fiesta 
Total de boletas vendi-
das con anticipacion 
110 
Total de boletas vendi-
das el dia del evento 
58 
Total recolectado $1,680 
FUENTE: Elaboración propia 
 
4. Adhesión al Edital de apoyo de alimentación ofrecido por la 
Unila 
Al solicitar este recurso contamos con dinero adicional a partir de la 
segunda semana de grabaciones del filme, totalizando $1,500 para alimentación, este 
recurso no había sido incluido dentro de la planificación inicial, sin embargo, facilitó la 
administración de caja menor del proyecto. 
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Adicionalmente, contamos en la fase de preproducción con la donación de 
nuestra orientadora Virginia Flores, de $200 Reales, con el cual pudimos comprar el HD  
externo, indispensable para el almacenamiento de los archivos del filme. A su vez en la 
fase de des producción contamos también con la donación de la profesora Taina Xavier  
de $150 que destinaremos al valor de las artes y papelería para la presentación del filme.  
TABLA 4 -  Recursos recaudados 
Sumario de recursos recaudados 
 Crowndfounding 2900 
Fiesta 1680 
Apoyo alimentación 1500 
total 6080 
FUENTE: Elaboración propia 
 
3.2.1.3. Producción 
Administración de los recursos inherentes al trabajo  proceso de 
realización, para los gastos del material necesario para el departamento de arte, sonido y 
fotografía, los recursos son destinados a su vez para cubrir gastos de alimentación, 
transporte y material de papelería, permisos y documentos de carácter administrativo. 
A en la fase de formulación del proyecto contábamos con poquísimas 
referencias, sobre las cuales estimar el presupuesto general, de tal manera que 
realizamos un listado de los posibles gastos y aproximamos un consumo mensual de los 
mismos.  
TABLA 5 – Presupuesto Inicial 
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FUENTE: Elaboración propia 
 
Sin embargo, estos valores se modificaron drásticamente en algunas 
áreas, a saber: 
 En sonido, el gasto real fue de 14 reales, mientras en la planifi-
cación inicial se estimaban 200 reales. 
 El departamento de arte tuvo un costo adicional a lo esperado 
de R$191,27. 
 Asi mismo la alimentación correspondió a R$2155, casi un 50% 
menos de lo estimado. 
 Mientras valores como gastos administrativos, y valores decu-
rrentes de la preproducción y la posproducción se menospreciaron, pese a la inex-
periencia en formular presupuestos de proyectos de ficción. 
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A continuación se incluye el presupuesto e informe de  general  de gastos. 
TABLA 6- Presupuesto real 
1. PRÉ-PRODUÇÃO 
1. EQUIPE 
item descrição valor total 
1.1 DIREÇÃO GERAL R$ 0,00 
1.2 ASS. DIREÇÃO R$ 62,00 
1.5 ARTE R$ 325,75 
subtotal R$ 387,75 
4. SERVIÇOS 
item descrição valor total 
4.1 INSTALACION ELECTRICA R$ 150,00 
subtotal R$ 150,00 
5. PRODUÇÃO 
item descrição valor total 
5.1 TRANSPORTE R$ 240,00 
5.2 HOSPEDAGEM R$ 0,00 
5.3 ALIMENTAÇÃO R$ 121,18 
5.4 SEGURO EQUIPE E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 
5.5 EXTRAS DE PRODUÇÃO FESTA R$ 100,00 
subtotal R$ 461,18 
  
Subtotal Etapa de Pré-Produção R$ 998,93 
  
        
2. PRODUÇÃO 
1. EQUIPE 
item descrição valor unitário valor total 
1.1 DIREÇÃO GERAL   R$ 0,00 
1.2 ASS. DIREÇÃO R$ 161,00 R$ 161,00 
1.6 TÉCNICO DE SOM R$ 14,76 R$ 14,76 
1.7 PRODUTOR   R$ 0,00 
1.8 ARTE R$ 345,57 R$ 345,57 
 
Fig maquiagem 
R$ 180,00 R$ 180,00 
subtotal R$ 701,33 
4. PRODUÇÃO 
item descrição valor unitário valor total 
4.1 TRANSPORTE R$ 391,00 R$ 391,00 
4.2 HOSPEDAGEM   R$ 0,00 
4.3 ALIMENTAÇÃO R$ 1.914,00 R$ 1.914,00 
4.4 EXTRAS DE PRODUÇÃO   R$ 0,00 
subtotal R$ 2.305,00 
  
Subtotal Etapa de Produção R$ 3.006,33 
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subtotal R$ 0,00 
4. DESPRODUÇÃO 
item descrição valor unitário valor total 
4.1 TRANSPORTE R$ 260,00 R$ 260,00 
4.2 HOSPEDAGEM   R$ 0,00 
4.3 ALIMENTAÇÃO R$ 120,00 R$ 120,00 
4.4 EXTRAS DE PRODUÇÃO R$ 90,00 R$ 90,00 
subtotal R$ 470,00 
  
Subtotal Etapa de Edição R$ 470,00 
5. ADMINISTRAÇÃO 
item descrição valor total 
1.1 ALUGUEL R$ 520,00 
1.2 CONTAS R$ 706,92 
subtotal R$ 1.226,92 
  
Subtotal Administração R$ 1.226,92 
    RESUMO DO ORÇAMENTO 
 
  Total por Etapa 
 Etapa de Pré-Produção R$ 998,93 
 Etapa de Produção R$ 3006,33 
 Etapa de Edição R$ 470,00 
 Etapa de Finalização R$ 0,00 
 Administração R$ 1.226,92 
     
  TOTAL R$ 5.702,18 
 FUENTE: Elaboración propia 
Adicionalmente se incluye dentro de las actividades de producción la 
producción de ordenes del día, horarios de llegada del elenco y equipo técnico, 
planeamiento de grabaciones, convocación de actores y figurantes en las diferentes 
diarias. Al mismo tiempo nuestra comunicación  y la colaboración que nos brindó el 
asistente de Dirección Lucas Brunini fue fundamental en las primeras semanas de 
preproducción, colaborándonos con la elaboración de los análisis técnicos, en la 
preparación del set, y durante la primera semana de grabaciones donde las diarias 
resultaban mucho más agitadas, por causa del ritmo de trabajo y las modificaciones de la 
planificación inicial, desafortunadamente, su ausencia durante algunas diarias, generó 
trastornos en la comunicación con algunos miembros del equipo. Adicionalmente 
considero que los asistentes que fueron seleccionados, en general cumplieron con sus 
funciones, sin embargo, algunas fallas son decurrentes del desconocimiento de las 
funciones pues son dicentes del 2015 y no poseen experiencia previa en elaboración de 
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documentos o cumplimiento de sus funciones. 
Otro aspecto a ser mencionado fue la colaboración del departamento de 
transporte de la universidad, los funcionarios son extremamente profesionales, cordiales y 
diligentes,  sin su apoyo no hubiera sido posible la realización del filme, sin embargo, aun 
existe un sistema bastante burocrático, que impide la fluidez del trabajo de producción, 
puesto que las modificaciones de itinerario y solicitudes de los vehículos deben ser 
informadas por el docente orientador, a pesar de la demanda ser levantada por el 
orientando y los horarios de funcionamiento son limitados. Comprendemos que estas 
operaciones responden al  funcionamiento del sistema de la universidad, pero afecta la 
fluidez de trabajo necesaria para un curso de cine, donde el tiempo es un recurso 
preciado.  
3.2.1.4. Posproduccion  
Dentro de la posproducción se realizaron las actividades de des 
producción, entrega de equipamientos,  levantamiento de documentos pendientes, 
generación de brindes y agradecimientos finales, coordinación de entrega final (imagen 
final, y recolección de informes), Organización y formalización de entrega de 
equipamientos y cierre de acuerdos entre partes participantes del proyecto.  
Considero que mi participación en el proceso de posproducción apenas 
contribuyo  un primer esbozo de finalización, pero no contemplo el acompañamiento del 
mismo, pues mis compañeros decidieron realizar esa planificación de forma más 
autónoma y flexible, apenas participe en la corrección de color y el andamiento de la 
edición de sonido. 
Planeamos poder realizar aun una agenda de muestras y festivales dentro 
de los cuales el proyecto pueda ser exhibido. 
 
3.2.1.5. Consideraciones Finales 
Considero que hay fallas institucionales que afectan directamente el buen 
funcionamiento del proceso de producción, por una parte la ausencia de una 
infraestructura para el curso de cine, nos incita a buscar apoyo externo, que no es 
suficiente en la mayoría de los casos, para obtener todos los recursos que necesitamos 
en la realización de nuestros proyectos. 
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Por otra parte, la concepción del proyecto en un semestre es 
inconveniente, pues es allí donde radican los problemas de madurez del guion literario y 
de estudio del mismo, de la concepción estética y de la preproducción, el 
desconocimientos de costos adicionales de parte de todo el equipo técnico, la 
comprensión del cuidado y el tiempo de elaboración de un presupuesto que englobe todas 
las áreas, los gastos de caja menor, así como gastos administrativos y recursos del 
departamento de arte y sonido, valores que dependiendo del proyecto son muy altos y no 
son contemplados por ningún edital existente en la universidad y que a pesar de aprender 
mucho en el proceso, las fuentes financiamiento en ocasiones no son suficientes. 
Dentro de los aspectos que hubiesen podido mejorarse, sin duda fue la 
comunicación entre cabezas los primeros días, tal vez hubiera sido posible al accionar de 
manera más efectiva a algunos asistentes de áreas. Al mismo tiempo habría sido ideal 
haber podido organizar más de cerca el proceso de posproducción, pues percibí la 
necesidad de dicho departamento tener mayor autonomía para organizar su cronograma y 
actividades (tiempo que aproveche para realizar la desproducción), sin embargo, me sentí 
distanciada del proceso, del cual hubiera podido aprender mucho más y que es una de 
mis responsabilidades desde la producción. 
Ha de mencionarse la participación de personas de diferentes turmas, 
todas ellas aportaron significativamente no solo para la realización de satisfactoria, en 
término de tiempos de producción y preproducción, sino que su participación armonizó la 
realización del proyecto, manifestando preocupación y cuidado con todas las partes 
involucradas en el proceso, Es por ello que resalto y me siento inmensamente grata por la 
calidad humana y profesional de mis colegas de turmas venideras. 
3.3 RELATORIO CRÍTICO DE DIRECCIÓN DE ARTE  
3.3.1Relatorio Critico de Escenografía 
3.3.1.1 Consideraciones Iniciales 
Dentro de las características del departamento de arte que Chris Rodrígues menciona en 
su libro titulado “O cinema e a Produção” tres funciones se asocian a las que fueron 
ejecutadas de mi parte a lo largo de la producción, el escenógrafo, escenotécnico y el 
director  de arte. En ese sentido, El escenógrafo se define entonces, como “responsable 
por la planta baja” que previamente habría de ser trazada por el diseñador de set y el 
director de arte, esta figura acompañará al escenotecnico en la ejecución del 
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planeamiento recibido. Al director de Arte por su parte, le compete acompañar el proceso 
de producción de arte y realizar la toma de decisiones al respecto del concepto, colores, 
composición del espacio y supervisión de la ejecución. 
Desde la fase de creación del concepto para el proyecto, hasta la realización algunos de 
los esbozos del tratamiento estético inicial, la composición fue modificándose, 
principalmente en los escenarios secundarios, esto se debe a la manera, tiempo y 
recursos con los cuales se contaba para ser construidos, en ocasiones contando apenas 
con algunas horas para su preparación, al no tener total autonomía, ni acceso a los 
escenarios de personajes secundarios, la organización y composición en estos casos, 
generalmente era solucionada con poco tiempo de anticipación. 
Para describir el proceso de realización, se analizará el per curso de cada una de las 
locaciones utilizadas, su composición y modificaciones en las siguientes secciones. 
 
3.3.1.2. Preproducción 
Sobre las  locaciones exteriores, la toma de decisiones fue establecido por puntos de 
referencia de la ciudad que habían sido analizados previamente por el director y guionista 
Luiz Brasileiro, de tal manera que se realiza una visita en conjunto con el director, director 
de fotografía, técnico de captación de sonido y dirección de arte-producción, a fin de 
identificar las necesidades del espacio, posibles tiros y posicionamiento de cámara, y 
tomar decisiones al respecto de mejores lugares de referencia y grabación. 
Al respecto de los espacios interiores, la fase de creación, fue principalmente el 
reconocimiento del un concepto; el espacio  se asemejaría a la memoria de Tereza,  la 
protagonista, este primero esbozo fue desarrollado en conjunto con la dirección y con el 
departamento de fotografía, en la fase de preproducción. 
De este punto se parte hacia la búsqueda de referencias fílmicas que nos hablen del 
universo de una mujer que paso por los dolores de la dictadura, de las fracturas familiares 
y emocionales. De esa forma llegamos a los documentales del Canal Encuentro  "Estela", 
el documental. (Magdalena Ruiz. 2008) y  “Las locas de la plaza de mayo” (Canal 
Encuentro), sobre los cuales realizamos nuestra propuesta inicial. 
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Imagen 1- Fotogramas Documental “Estela” 
 
Fuente: "Estela", el documental. (Magdalena Ruiz. 2008) 
Basado en el ensayo del fotógrafo rumano Bogdan Gîrbovan, sobre las diferencias de los 
departamentos del mismo predio, se esbozaron algunas ideas preliminares para distinguir 
los muebles distribución y estilos de los espacios (apartamentos) de María y Rose.  
Imagen 2 – Fotografias Bogdan Gîrbovan 
  
Fuente: GÎRBOVAN, 2008 
 
El proceso de producción de arte fue arduo, desde la adquisición de los objetos, el pedido 
de muebles para la locación, el traslado de los mismos, las adaptaciones del espacio, el 
cuidado con los objetos prestados y la locación principal, puesto que la misma es una 
republica universitaria, pequeña y los trastornos generados a los integrantes de la misma 
eran inevitables. Razón por la cual lo integrantes de la republica son realojados en mi 
republica, con el objetivo de conseguir producir en los tiempos disponibles el apartamento 
(una semana) y evitar el uso y posibles accidentes con objetos adquiridos, puesto que 
dentro de los mismos se encontraban piezas artísticas, cuyo costo es elevado y objetos 
con valor histórico y emocional de colaboradores, profesores y amigos de la producción.  
3.3.1.3. PRODUCCIÓN 
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En el planeamiento inicial el apartamento de Rose, se caracterizaba por tener pocos 
muebles, todos de MDF y vidrio, muebles populares y de formas redondeadas a los 
bordes, sin embargo, el mismo posee solo un mueble que puede ser visto en la primera 
escena, cuyas formas son rectangulares y bordes rectos, pues cuando nos deparamos 
con los muebles disponibles en el escenario, estos a pesar de no corresponder con la 
propuesta inicial, tenían las características de mueble popular, de tal forma que no 
afectaría el concepto inicial. 
En el caso del apartamento de María, por ejemplo era una locación que tendría dos fases, 
una primera, la mudanza,  que se caracterizaría por  muchas cosas aun dentro de las 
cajas, protegidas, en el piso, el lugar aún bastante vacío, objetivo que se cumplió a 
cabalidad, mientras para la escena 8 habrán algunos objetos en la pared a modo de 
cuadros e imágenes de familia, así como la presencia de elementos religiosos, y muebles 
contemporáneos, pertenecientes a una pareja de mediana edad, sin embargo, los cuados 
no fueron instalados, y se optó por mantener una estética minimalista, en vista a la 
necesidad de una intervención mínima en el espacio, ya que el apartamento donde se 
irían a realizar las grabaciones sería utilizado para representar tanto el apartamento de 
Rose, el de María en mudanza y María instalada, por tanto, el tiempo de producción de 
dichos lugares era reducido, así como la disponibilidad y acceso a la locación. 
Teniendo en cuenta la producción de la locación interna principal, el apartamento de 
Tereza, La mayoría de los espacios siguieron las características descritas desde el  
planteamiento del proyecto, tanto el espacio de Luiza2, que resultaba ser un punto de 
contraste y por otra parte el resto del apartamento, que como cualquier casa de abuela 
evidencia en sus muebles y objetos (atrezo) el paso de diferentes décadas3.  
                                                          
2
 El cuarto de Luiza se caracteriza por: Poseer elementos que serían de la época de sus padres (1970), 
muebles que corresponderían a otra época (…)objetos que hablen de la adolescencia del personaje, por 
tanto, los muebles tienen un carácter histórico diferenciado, por un lado se adecuan a la temporalidad del 
resto de la casa, y por otra parte las decoraciones de las paredes y objetos accesorios (lámparas, 
edredones, posters) son contemporáneos (…) Se encuentran en su cuarto las fotografías de sus padres y 
abuelo, es decir los familiares ausentes, como una forma de resistencia de esa memoria. (…) Es necesario 
que a pesar de la estrechez del cuarto haya una mesa de trabajo que hable de la influencia (invasión) de la 
abuela en ese espacio privado. 
3
 Basado en las imágenes de documentales de las abuelas de la plaza de mayo, realizados por el Canal 
Encuentro, se percibe como los apartamentos y casas de las personas que perdieron a familiares durante la 
dictadura están invadidos por objetos cargados de memoria afectiva, prevalecen entonces retratos de 
familiares, muebles de madera de tonalidades pesadas típicos del modernismo o de muebles rústicos de 
madera, así como libros y papeles apilados tanto en bibliotecas como en escritorios en los que aún se 
encuentran objetos correspondiente a décadas del 80 o anteriores y artesanías.   
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Se decide de la misma manera pintar los espacios de la sala y el estudio, acorde a la 
paleta de colores que se planteo en la propuesta inicial, dicha solución facilitaría el trabajo 
de  iluminación para fotografía, pues las paredes de color blanco, no solo ofrecen una 
impresión de vacío, de crudeza y puede aclarar exageradamente el espacio, sino que 
también la propuesta fotográfica pretendía abordar el concepto de claustrofobia, por lo 
tanto se procura “llenar” el espacio vacío de las paredes con color, y evitar atiborrar el 
espacio con objetos que sobrecargaran y contaminaran visualmente el cuadro compuesto 
por la fotografía, donde el elemento a ser resaltado es la protagonista, al mismo tiempo 
que se evitaban obstáculos para el departamento de sonido y dirección. Así mismo 
muebles y objetos, cuadros y elementos decorativos tenían texturas mate, situación que 
fue discutida previamente con el departamento de fotografía. 
3.3.1.4. Consideraciones Finales 
Desde el punto de vista estético inicial, hasta la realización, considero que el resultado 
final desde el departamento de arte, es bastante aproximado a la planificación inicial, con 
algunos contratiempos y replanteamientos en los escenarios secundarios que no afectan 
al concepto estético del filme que fue generado para el pre-proyecto. 
Sin embargo, dentro de los aspectos que podría haberse mejorado, sin duda habría sido 
tener suficiente tiempo para poder analizar el guion literario, de esta manera poder hacer 
un decoupage técnico mucho más detallado, y evitar contratiempos en las diarias. 
Involucrar al equipo de arte (asistentes y colaboradores) mucho más intensamente en la 
fase de preproducción, para optimizar los tiempos de producción de documentos y 
análisis técnicas. 
Otro aspecto que es importante resaltar es la necesidad de establecer un equipo para la 
fase de producción de set y des producción, trabajos que son principalmente brazales y 
muy desconsiderados por algunas áreas. Es importante generar consciencia en diferentes 
turmas de estas fases y de la importancia de la colaboración de todas las partes del 
equipo, pues en ocasiones participar de los trabajos más modestos que llevan mucho 
esfuerzo físico y mucha responsabilidad, contribuye para atar lazos de amistad y 
solidaridad dentro del equipo, y credibilidad para los colaboradores externos. 
3.3.2 Relatorio Critico de Figurino 
3.3.2.1 Fundamentação teórica do trabalho de figurino no curta-metragem Cicatriz  
Para desenvolver o trabalho em figurino em Cicatriz, foi-se necessário fazer um 
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breve estudo da personagem de ficção, com um enfoque na representação do feminino 
no cinema e audiovisual na caracterização provida pelo figurino. Para esta parte inicial, A 
personagem de ficção (2014), de Antonio Candido, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida 
Prado e Paulo Emílio Salles Gomes fornecem um aporte da personagem não só 
cinematográfica, mas em outras manifestações artísticas, como no teatro e no romance.  
Para tratar a questão da representação do feminino no cinema e audiovisual, os 
artigos do livro Fabrications, Costume and the Female Body (1990, org. Jane Gaines e 
Charlotte Herzog) trazem reflexões em torno do tema, através da Teoria Feminista do 
Cinema dos estudos feministas dos anos 1990 e dos Estudos Culturais, com uma série de 
estudos de caso de personagens mulheres da primeira metade do cinema clássico 
narrativo de Hollywood. Este tópico é primordial, pois em Cicatriz as personagens, em sua 
grande maioria mulheres negras, trazem em sua caracterização visual experiências de 
vida em estágios de vida e trilhos sociais distintos.  
No filme Cicatriz, há uma reflexão no processo de composição da personagem não 
binária Panambi, amigo da família protagonista, que possui gestos performativos 
geralmente atribuídos como femininos na sociedade. Panambi é uma personagem 
importante para a representação não-heteronormativa nas construções visuais, como uma 
quebra da representação narrativa de personagens necessariamente binários.  
Para a concepção da construção visual do figurino, é muito importante discutir os 
aspectos técnicos e artísticos de composição cabelo, maquiagem, vestuário e acessórios 
-, em consonância com as outras áreas e departamentos do filme.  Para isso, o livro 
Figurino – Uma experiência na televisão (2002), de Adriana Leite e Lisette Guerra, fonece 
um aporte para questões de realização de figurino em uma obra audiovisual. Também a 
obra Costume Design (1999), de Bárbara e Cletus Anderson, busca abordar a realização. 
Para as composições visuais das personagens de Cicatriz, a obra Sintaxe da linguagem 
visual (2007), de Donis A. Dondis aborda os elementos básicos e técnicas da 
comunicação visual, bem como os livros Psicodinâmica das cores na comunicação 
(2011), de Modesto Farina, Clotilde Perez e Dorinho Bastos e O universo da cor (2003), 
de Israel Pedrosa. Estes dois últimos títulos se concentram no estudo da cor. Todas estas 
obras ajudaram no processo de concepção estética e na execução, na escolha das 
composições das personagens do filme. 
3.3.2.2 Memorial Reflexivo do trabalho de figurino 
3.3.2.2.1Pré-produção 
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Equipe de departamento de figurino: Alice Nicolau, Tamy Paniagua, Diana Duarte e Fran-
cieli Farias 
Cabeças de Direção de Arte: Alice Nicolau e Libia Castañeda 
No início deste semestre, nos primeiros dias de agosto, a equipe de figurino come-
çou a trabalhar na execução do trabalho em Cicatriz. Recebi o primeiro roteiro de Cicatriz 
em seu segundo tratamento. Depois trabalhamos com o quinto tratamento e realizamos o 
filme no sétimo tratamento. Fui contemplada com o Edital 093, 2016 de apoio aos discen-
tes em Trabalhos de Conclusão de Curso, no valor de 300 reais. O orçamento montado 
teve que passar por quatro correções com corte de itens e valores. Na produção de arte – 
figurino, gastamos em média 250 reais, correspondendo ao último orçamento levantado. 
Logisticamente, o grupo do Whatsapp criado para equipe de figurino serviu para 
discussão e troca de referências para a proposta. O mesmo também se encontrou algu-
mas vezes para buscar referências, transferir documentos e marcar encontros. 
3.3.2.2.2PROPOSTA ESTÉTICA COM CENOGRAFIA - FOTOGRAFIA 
A partir de que as referências foram selecionadas e a proposta estética foi esboça-
da em uma primeira versão, montamos algumas face charts (folhas A4 com cartelas de 
maquiagem para planejamento de maquiagem) das personagens Tereza, Luiza e Panam-
bi, as principais personagens no processo de construção das caracterizações visuais.  
A partir do início da coleta de alguns itens que fariam parte da realização através 
de empréstimos independentes, já separamos e catalogamos a maioria dos itens regis-
trando fotograficamente com a câmera. Guardamos em meu computador pastas com ca-
tegorias por personagem. 
 
 
3.3.2.2.3TESTE DE ENVELHECIMENTO 
 A personagem Tereza demandou bastante esforço no processo de caracterização 
visual, pois a primeira atriz escalada tinha uma aparência mais jovial do que o diretor ha-
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via pensado para a personagem com Alzheimer e em crise. Diante desta situação, preci-
samos buscar na internet técnicas de envelhecimento.  
Realizado o primeiro teste de maquiagem de envelhecimento da personagem, no-
tamos que o processo era um pouco mais complexo e dificultoso. Além disso, demandava 
produtos não vendidos no mercado de maquiagem da região. O látex da foto acima, envi-
ado pela mãe da Libia, é colombiano, Chegando no processo para testes. Junto com a 
maquiadora Tamy Paniagua, conseguimos aplicar o teste na atriz. Entretanto, tivemos 
algumas dificuldades de mobilidade para aceder a sua casa e a atriz se encontrava doen-
te, em uma crise respiratória. 
A professora Tainá entrou em contato com o professional de 
maquiagem Mario Campioli, onde conseguimos estabelecer conta-
to por e-mail e dicas de processos e produtos 
(http://www.campimakeup.com.br/index.php/pt/a-escola/mario-
campioli). Por motivos de indisponibilidade da atriz para aplicarmos 
o teste, um pouco antes de sua saída do elenco, conseguimos re-
torno do maquiador e acesso à compra dos materiais. Além do fato 
de que a atriz estava se mudando para Cascavel por motivos pro-
fissionais, sentíamos que nos testes de câmera a atriz Mara não 
aparentava a idade de Tereza. Entretanto, foi-se decidido não utili-
zarmos esta técnica e buscarmos uma atriz que tenha uma apa-
rência mais envelhecida, e que de fato seja mais velha.  
3.3.2.2.4 REGISTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 RELATORIO CRÍTICO DE DIRECCIÓN DE 
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FOTOGRAFÍA  
3.4.1. Consideraciones Iniciales 
Dentro de Cicatriz desempeñe la función de la dirección de fotografía 
La dirección de fotografía puede ser entendida como el área encargada del diseño 
imagético de una película. Si consideramos que la fotografía es el dibujo de imágenes con 
luz, dentro del cine la fotografía seria el diseño de la luz en movimiento (DELEUZE, 1995). 
Por esta razón un fotógrafo no solo es solo un operador de cámara también es una 
persona que se encarga de la parte creativa, de la parte técnica y de una parte de 
producción.  
La parte creativa demanda un arduo trabajo de investigación y dialogo 
constante con el director, en esta etapa del proceso las referencias y las ideas son la 
parte vital para la creación de un concepto que va a ser llevado a la ejecución y en 
especial diseñar cual seria la forma estética que mas se acercaría a la traducción del 
guion en imágenes. Cabe resaltar que el dialogo es sustancial para la definición de varios 
conceptos estéticos, esta interacción con el director deja mas en claro cual es propósito 
que se busca para la película y cual es la mejor manera de que se obtenga una identidad 
en pantalla. 
Desde la parte técnica el director de fotografía se encarga de traducir 
esas ideas estéticas en ideas técnicas, ver que lentes son los mejores para cada plano, 
ver como cada encuadramiento puede ser efectuado y el cierre que el mismo puede tener, 
la calidad del material fotográfico y la resolución del material final, así como también la 
cámara a ser utilizada y los tipos de luces que conformarían el diseño de la escena. En 
esta parte en la iluminación es donde posiblemente se haga mas presente la intervención 
del director de fotografía ya que el, es quien graficara una planta de luz y planteara como 
la disposición lumínica creara una perspectiva narrativa.es también un trabajo conjunto 
con una de las áreas más importantes dentro del set de filmación, la dirección de arte 
porque junto con ella mira el planeamiento de la iluminación y como los objetos del atrezo 
también destacan o se opacan por la iluminación.  En una opinión personal considero que 
la iluminación es la parte mas primordial en la dirección de fotografía es ahí donde se 
esconde el verdadero valor de un plano, la disposición de la luz es la cara que presenta la 
escena, es como se refleja al mundo y como se traduce emociones en imágenes. 
En cuanto a la parte de producción el director de fotografía es 
fundamental desde las primeras etapas de la concepción de la idea, es fundamental su 
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participación debido a que no solo ayuda con ideas sino que también ayuda a 
esquematizar un plano de trabajo desde la percepción técnica, así como también se 
encarga de la parte de pensar y administrar el equipamiento que será utilizado. También 
administrara el equipo humano que trabajara en conjunto en el área de la fotografía y 
como la distribución de trabajo se efectuara. Durante la pre-producción trabaja en 
conjunto con el asistente de dirección para la elaboración de un plan de rodaje, esto 
quiere decir que también se encarga de los tiempos de filmación y como serán 
ejecutados. 
3.4.2. Preproducción 
Ya definido las funciones que un director de fotografía cumple, 
revisaremos como el proceso creativo de CICATRIZ, se fue elaborando. 
Como todo proceso creativo, el comienzo vino de una idea, en este caso 
a cargo del director Luiz Brasileiro, que concibió una historia a partir de elementos 
políticos y estéticos, de esta forma las referencias iniciales buscaron acercar ese 
pensamiento de búsqueda en los espacios. Es asi que se pensó en la construcción de 
una mirada casi claustrofóbica al estilo “O Som ao Redor” (Kleber Mendonça Filho, 2013), 
ya que en esta primera referencia la construcción arquitectónica juega un papel de 
composición en conjunto con las acciones. Las sensaciones que esta referencia también 
transmite también fueron clave, esas sensaciones de sentirse oprimido desde una mirada 
urbana que conectan el estar presente y el sentirse identificado. 
Imagen 3 - Imagen comparativa 
  
 
  
Fuente: “O Som ao Redor” Kleber Mendonça Filho, 2013. “Cicatriz” Luiz Brasileiro, 2016.  
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En seguida se fue idealizando la manera que el manejo de la imagen 
transmitiría un pensamiento, se pensó en refenciales como Vertov por la utilización de 
planos que abarquen la naturalidad de la acciones. Y que sean una contemplación del 
espacio donde los actores no sean meros referenciales de una acción. 
La idea también se fue pensando en cuanto a la adaptación del guion, se 
busco una forma en que fuera una narrativa clásica, que presentara tres actos 
demarcados, en ese sentido la referenciación hacia “Sunset Boulevard” (Frank Waxman, 
1950) se mostro como una opción, por guardar ese valor hacia los gestos y en especial 
hacia los primeros planos, ya que siendo una película de mucho dialogo la aproximación 
de las conversaciones se hacen mas evidentes. 
Por último el valor rítmico de la obra fue concebido en base a una 
referencia que guarda ese valor contemplativo de la puesta en escena, “Sudoeste”, 
película que muestra un ritmo bastante apreciativo nos demarco una sustentable base 
para construir el concepto de ritmo que procurábamos, por la organicidad de los 
movimientos y la composición escénica. 
Imagen 4 - Imagen comparativa  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Sudoeste” Eduardo Nunes, 2011. “Cicatriz” Luiz Brasileiro, 2016 
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3.4.3. Producciòn 
Ya dentro del propio proceso de producción, tuvimos varias situaciones 
que se acoplaron a un plan esperado y varias otras situaciones que no se esperaban. Sin 
embargo en gran medida fue un proceso que resulto en una obra bastante semejante a la 
idealización. Sobre este proceso podríamos citar al director de fotografía Cristopher Doyle 
“Es básicamente la manera en que hacemos películas: te apropias de lo que tienes. 
Tomas lo que puedes, no lo que quieres.” En ese sentido intentamos tomar lo más posible 
que nos pudo presentar, dentro de las posibilidades que las condiciones nos ofrecían, por 
ello se aplica el pensamiento de Fellini que “Existe una película en la cabeza del director y 
existe otra que él la hace”. 
En la medida de lo posible se intentó mantener la línea narrativa que 
presentaba el guion, pero obviamente hubo alteraciones, no solo de orden narrativo sino 
también de orden fotográfico, muchas veces el planteamiento que se esperaba en el 
decupage no atendía a un orden de continuidad. Por ello en varios momentos el 
planeamiento de fotografía servía mas como una referencia de que elementos deberían 
entrar y cuales destacar con el flujo de las acciones. Por consiguiente se valoraba más el 
orden narrativo para los encuadramientos. 
La planeación de luz fue fundamental para la continuidad estética, se 
pensó un primer momento cual debería ser el orden que querían mantener en cuanto a la 
división de tiempos, así se llegó a un consenso de que la iluminación en las escenas de 
día debía seguir una línea que destacara más los primeros planos y los gestos del rostro. 
Y para las escenas nocturnas se debía mantener una línea que buscara en la 
intencionalidad de las acciones. 
Imagen 5 - imagen comparativa 
  
Fuente: “Cicatriz” Luiz Brasileiro, 2016 
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3.4.4. Consideraciones Finales 
Para concluir se puede decir que se obtuvo una obra bastante cercana al 
objetivo primario de transmitir en la imagen que circundara entre la presentación de una 
vida cotidiana y la memoria colectiva. La fotografía atendió de una manera bastante 
coherente los principales objetivos narrativos, trabajo de una forma bastante cercana con 
los diferentes departamentos de producción, arte, dirección y sonido. De forma que se 
llegase a un film que contenga una estética clásica, bastante (colocar referencial de arte), 
que atienda a las necesidades de mostrar el universo de los personajes y conducir la 
intención organizativa de los diálogos. Pese a la limitación de equipamientos, se logró 
construir una obra que canaliza las fuerzas de una crítica de orden social con la 
delicadeza del tratamiento de una afección humana, como es el alzhéimer. 
Cabe decir que la universidad proveía instrumentos de trabajo que fueron 
fundamentales, como la cámara, sin embargo la necesidad de un equipamiento de luz se 
hizo visible por no atender los requisitos básicos. Lo cual nos colocó en un punto donde la 
creatividad y la creación tuvieron que ser bastante frecuentes, así como también la 
necesidad de equipos que hicieran posible el seguimiento de la imagen en set, como una 
pantalla de referencia que pudiera facilitar la pre visualización de todos los elementos en 
escena. 
Como reflexión final podemos destacar que el proceso de pre producción 
fue la llave para poder ejecutar de manera concreta este trabajo. Pero aun así debemos 
señalar que varios objetivos no fueron atendidos por no tener una verdadera concepción 
de cuales elementos narrativos debían ser fundamentales para el entrelazado de la 
historia, así como también se reconoce que el planeamiento de tiempos de filmación 
también sufrió una arduo cambio al no concebir, de manera cierta, los tiempos que serian 
filmados y los tiempos que serian usados en el montaje final. Por ello sacamos la 
conclusión de que debemos planear de mejor manera la transposición del guion a la 
imagen. 
3.5. RELATORIO CRÍTICO DE MONTAJE 
La función del montaje dentro de cualquier película ha sido el construir 
ideas, pensamientos y experiencias sensoriales o percepciones autorales a través de pie-
zas, estas piezas son los cuadros fotográficos o frames, que vienen armadas y construi-
das desde la elaboración del guion como narrativa que escoge los cuadrados como reta-
zos de realidad que se van a representar en set, y a la dirección de foto, arte y sonido, 
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quienes ayudan a dar sentido a lo que se va a mostrar.  Estas piezas, tienen el poder de 
variar el sentido de la historia, y crear diversas sensaciones en el espectador que en su 
cabeza al ver la unión de varias imágenes, puede crear una conexión que de sentido y 
comprender lo que el autor desea transmitir. 
 El cortometraje Cicatriz, maneja estas piezas en torno de la historia de 
una anciana que vive en un edificio de departamentos en Foz de Iguaçu, el contacto con 
sus vecinos y nieta, entre el Alzheimer que presenta y sus recuerdos del pasado nos lleva 
a conocer su realidad en la tercera edad.  
La historia del corto también cuenta entre líneas la historia de la memoria 
política del Brasil, y cómo los hechos del pasado se han repetido inconscientemente en 
estos días, con los cambios políticos en el país, a través del sonido de la televisión y noti-
ciaros presentes en el cotidiano de Tereza, que vive en  la ciudad fronteriza con  los paí-
ses vecinos Argentina y Paraguay, que también fue base militar en los años de la dictadu-
ra militar, y que afectó al desarrollo familiar de Tereza.  
Esta historia representa a dos generaciones de una misma familia, la pri-
mera generación que vivió la experiencia de la dictadura en los años 60, 70, con Tereza, 
la abuela, personaje principal, y luego la más nueva generación que es la de los jóvenes 
de la actualidad con Luiza, la nieta y única sobreviviente de la familia.  
Mi papel principal dentro de la realización del corto fue la de montajista, 
de ayudar en la edición en los percances que pasaron en  la realización.  En un comienzo 
fue decidido que no fuera participante del proceso de realización en el set, pero por pe-
queños problemas, tuve que substituir al asistente de dirección en algunos días de rodaje.  
Asistiendo a Luiz mi experiencia fue la de comunicadora, comunicar las 
necesidad de cada equipo hacia el otro para fluyese mejor la energía en el trabajo, tam-
bién me vi cercana  a las actrices, trabajando un poco los sentimientos y expresiones en 
el momento de rodar. Estas dos acciones fueron de cordial importancia para el aprove-
chamiento de tiempo en el set, y mejorar las ideas y la fluidez de las situaciones, sin em-
bargo, aun hubo problemas con el clima y con autorizaciones que no nos permitieron con-
cluir exactamente con el cronograma preparado. Una de los errores generales del grupo 
fue la falta de entrega y conexión entre todos y de intentar ayudar al director en su idea, 
de adueñarse de los conceptos y apoyar a la construcción colectiva, hubo momentos en 
los cuales vi al director muy solo, y con falta de fuerza de decisión. Eso después se vio 
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reflejado en los brutos del corto. Uno siempre se imagina una cosa y tiene como resultado 
otra. 
Como montajista, en primera instancia fueron sincronizados los audios 
con la imagen de todos los brutos, tomando en cuenta que en ciertos momento hubieron 
tres grabadores a la vez en el set; cosa que aprendí en el momento gracias a la orienta-
ción de la profesora Virginia, quien nos mostró la técnica rápida de la sincronización en el 
mismo programa y no manualmente, apoyándonos en las herramientas inmediatas del 
programa. Podría comentar que la turma 2012 tuvo aula de montaje comprimida de los 
cuales los conceptos no fueron bien absorbidos y no tuvimos ningún tipo de práctica por 
falta de equipos tecnicos, todo lo que yo aprendí sobre montaje fue empírico en la charla y 
mini proyectos con mis compañeros, y los programas también son todos piratas, la uni-
versidad todavía no consiguió obtener los equipamientos necesarios para que los concep-
tos se aprendan y practiquen con la elaboración y realización de proyectos.   
Luego de observar y analizar el material bruto para luego ir construyendo 
poco a poco la narrativa y ritmos. En este proceso constructivo también hubo participación 
de la profesora Virginia Flores y del director Luiz Brasilero, quienes ayudaron a corregir, 
limpiar los cortes, y escoger mejor el tiempo. 
Con respecto a la narrativa, se dio primordial importancia a Tereza, quien 
está constantemente sola, y tiene un ritual especial al hacer las cosas, es lento, minucio-
so, de cuidado y cariño, como cuando hace café. La mayoría de sus secuencias son lar-
gas, con planos largos y de contemplación a su expresión y rostro desgastado por los 
años. Ella va sufriendo un avance progresivo de su enfermedad que la va dejando más 
olvidadiza y complicado la vida más suelta de su nieta quien tiene que volver de Buenos 
Aires donde tenía una vida nueva para cuidarla.  Ella también al final sufre una a floración 
intensa de su enfermedad, al final, en  donde parece que la locura y sus recuerdos malos 
del pasado influencian en la noche y se ve perdida en el medio de una manifestación polí-
tica, aquí el montaje tuvo un tratamiento modernos al realizar varios jumpcuts para dar 
énfasis en los saltos de memoria y recuerdos de Tereza. 
Ya Luiza tiene un tratamiento diferente, desde la escenografía, en donde 
es más explícito los escenarios de la ciudad de Foz, hasta el ritmo, que es más rápido con 
cortes secos, dejando poco espacio para el espectador sentir suspenso. Ella es la mues-
tra de la juventud brasilera que tiene sueños propios, ideas nuevas y ganas de vivir inten-
samente, es así que es presa, pensando que esta secuencia también tiene un ritmo rápi-
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do, colocando esta situación como común en la juventud latina.  Su actitud antes la situa-
ción de su abuela, es de tristeza, desespero y rebeldía, es ella quien toma cuidado y evi-
dencia la situación de la anciana de mezcla de tiempos y vuelta a la realidad, hasta des-
aparecer como personaje. 
No fue difícil trabajar esta narrativa, creo que lo que más problema me dio 
fueron pequeños errores de continuidad de pequeños movimientos como miradas, movi-
miento de cabezas o de manos. Sin embargo la construcción narrativa fue mucho más 
fácil de ser armada teniendo en claro la historia desde la estructura del guion, pensado en 
formato de escenas y secuencias, así que fue más fácil dar personalidad a los personajes 
con sus acciones, encajando y desencajando secuencias en todo el filme  como un rom-
pecabezas. 
Otra de las cosas que fue dificultoso de ser pensado y reestructurado a 
base de lo que se había realizado, fue el tiempo de duración de todo el corto,  que según 
las leyes unileras debería tener 25 minutos, sin embargo en un primer corte dio una hora, 
por las rutinas de Tereza, su lentitud, y la influencia de la película “Soma o Redor” de pla-
nos largos y contemplativos que el director tenía planeado.  
Entonces, por varios errores en el set, se perdieron planos y fue decidido 
retirar varias secuencias que no consiguieron concretizar las ideas que fueron pensadas 
en el guion. La materialización de las ideas fue complicada y se vió el resultado en los 
brutos de no conseguir entender quiénes eran ciertos personajes y cuáles eran las funcio-
nes que cumplían en el corto, como Panambi, quien ayudaba a entender el porqué de 
Luiza haber salido de casa, siendo esta su homosexualidad y quedó solamente como un 
amigo gay de la personaje. Así como Carmen, quien fue completamente retirada de la 
narrativa por no ser mencionada en un dialogo inicial, que brindaba el conocimiento de su 
relación con Luiza y al final por no parecer la novia, sino una enfermera de un asilo de 
ancianos.  
Sin embargo me siento bien con el resultado final, porque se consigue en-
tender la problemática política acumulada representada en una mujer anciana presa, que 
sufre mucha soledad y que empeoró su situación en estos días.  
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